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[bookmark: _Toc187421038]Présentation du projet :

The project of this LES, learning and evaluation situation, presented by Thales, is to create a system allowing the automatic or manual taking of photos of an avionics bench to record/archive its layout directly in a database before each test.
[bookmark: _Toc187421039]Objectifs de notre groupe :

The objectives of this project are:
1. Implementation of a System for Capturing Photos of the Subject Before Various Test Executions, including:
· An automatic or manual photo capture mode.
· Dynamic lighting based on specific requirements.

2. Development of a Website Serving as the User and Administrator Interface for the Photo Database, featuring:
· An authentication system with login and password, supporting multiple user roles (Super Administrator, Administrator, Operator).
· Local hosting to eliminate the need for an internet connection.
· A manual photo capture environment.
· Photo archiving with directly accessible history.
· A system for modifying and viewing existing photos.

3. Creation of a Database Containing:
· Information, warnings, and alerts related to the use of the website.
· Actions and details of various users who have accessed or modified an element.
· Different user accounts and their roles.

[bookmark: _Toc187421040]Les Exigences :
[bookmark: _Toc187421041]#WEB01 - Création d’un site web
[bookmark: _Toc187421042]#ACC01 - Accessibilité
· #ACC01-01 : L’accès à l’application doit être sécurisé par un système de login/mot de passe.
· #ACC01-02 : L’accès aux fonctionnalités doit être limité selon le profil utilisateur :
· Super Administrateur.
· Administrateur.
· Opérateur.
[bookmark: _Toc187421043]#LOG01 - Gestion des traces d’actions (logs)
· #LOG01-01 : L’application doit enregistrer tous les événements liés à son utilisation.
· #LOG01-02 : Les événements doivent être classés selon leur importance :
· Informations.
· Warnings.
· Alarmes.
· #LOG01-03 : Chaque événement doit inclure :
· Date.
· Identifiant de l’utilisateur connecté.
· Profil de l’utilisateur.
· Type d’événement.
· Description de l’action effectuée.
[bookmark: _Toc187421044]#SEC01 - Sécurité des mots de passe
· #SEC01-01 : Le mot de passe doit contenir au moins n caractères numériques (entre "0" et "9").
· #SEC01-02 : Le mot de passe doit contenir au moins p caractères alphabétiques en minuscule (entre "a" et "z").
· #SEC01-03 : Le mot de passe doit contenir au moins q caractères alphabétiques en majuscule (entre "A" et "Z").
· #SEC01-04 : Le mot de passe doit contenir au moins r caractères spéciaux parmi les caractères autorisés.
· #SEC01-05 : Le mot de passe ne doit pas contenir d’accents.
· #SEC01-06 : Le mot de passe ne doit pas contenir le login de l’utilisateur.
· #SEC01-07 : Le mot de passe doit être stocké sous une forme chiffrée.
· #SEC01-08 : Le compte doit être bloqué après 3 tentatives de connexion infructueuses.
· #SEC01-09 : Les paramètres n, p, q, et r doivent être configurables uniquement par un Administrateur.
[bookmark: _Toc187421045]#USR01 - Gestion des utilisateurs par un Administrateur
· #USR01-01 : Un Administrateur doit pouvoir ajouter ou supprimer des utilisateurs de type Opérateur.
· #USR01-02 : Un Administrateur doit pouvoir définir le mot de passe d’un nouvel utilisateur de type Opérateur.
· #USR01-03 : Un Administrateur doit pouvoir ajouter ou supprimer des utilisateurs de type Administrateur.
· #USR01-04 : Un Administrateur doit pouvoir définir le mot de passe d’un nouvel Administrateur.
· #USR01-05 : Un Administrateur doit pouvoir modifier les paramètres de configuration de l’application.
· #USR01-06 : Un Administrateur doit pouvoir réinitialiser le mot de passe d’un compte verrouillé.
[bookmark: _Toc187421046]#SADM01 - Gestion des privilèges du Super Administrateur
· #SADM01-01 : L’application doit permettre un seul utilisateur de type Super Administrateur.
· #SADM01-02 : Le compte du Super Administrateur ne doit jamais être bloqué.
· #SADM01-03 : Le Super Administrateur doit avoir les mêmes privilèges qu’un Administrateur.

Le login et mot de passe du Super Administrateur doivent être communiqués oralement au tuteur.

[bookmark: _Toc187421047]Exigences techniques supplémentaires :
· #WEB02 : L’application doit être compatible avec les navigateurs courants (Chrome, Firefox, etc.).
· #SEC02 : Les données sensibles (logs, mots de passe, etc.) doivent être stockées dans une base de données sécurisée.
· #INT01 : Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à l'application via une interface simple et intuitive.
· #PERF01 : L’application doit pouvoir gérer au moins 10 utilisateurs simultanés.

[bookmark: _Toc187421048]Conformité aux standards :
· #STD01 : L’application doit respecter les normes RGPD concernant la protection des données personnelles.
· #LOG02 : Les logs utilisateurs doivent être conservés pour une période maximale configurable (par défaut, 6 mois).

[bookmark: _Toc187421049]Création d’un système de prise de photo :
Accessibilité :
· #PHO01 : Capacité de prendre une photo depuis le site en se connectant.
· #PHO02 : Capacité de prendre une photo depuis le site sans se connecter.
· #PHO03 : Capacité de prendre une photo automatiquement après 24 heures sans action utilisateur.
· #PHO04 : Capacité de prendre une photo via un programme Python avant/après un test.
· #PHO05 : Enregistrement ou suppression et reprise de la photo par l’utilisateur.
Fonctionnement :
· #LED01 : Allumage de la LED automatique si l’environnement est trop sombre.
· #LED02 : Application du principe de l’hystérésis entre le capteur de luminosité et la LED.
· #LED03 : Allumage de la LED manuellement par un utilisateur.






















[bookmark: _Toc187421050]Schéma communication : 

Le schéma de communication illustre les interactions entre les différents composants du système PHOTO_ATB et répond à plusieurs exigences du projet. Les utilisateurs se connectent via une interface web (#WEB01, #INT01), où leurs actions et rôles (administrateur, opérateur ou invité) définissent leurs permissions (#WEB03, #WEB04). Le Raspberry Pi, en tant que serveur central, reçoit les commandes via Wi-Fi, gère les prises de photos, traite les données capturées et envoie les résultats vers le stockage local ou le cloud (#PHO01, #PHO03, #SEC02). Les capteurs, comme celui de luminosité, détectent l’environnement et peuvent déclencher une lumière si l’éclairage est insuffisant (#LED01, #LED02, #LED03). Ce schéma met en évidence les flux de données, les rôles des composants, et le mode de transmission pour garantir une communication fluide et sécurisée tout en respectant les normes (#STD01) et les exigences de performance (#PERF01).

[image: ][bookmark: _Toc187421051]Figure 1 schéma communication




[bookmark: _Toc187421052]Les Algorithmes :
Les algorithmes ont été conçus pour gérer deux aspects principaux du système : la capture des images et le contrôle de la lumière.
Le système de capture d’images garantit que toutes les interactions utilisateur (connecté ou non #PH001, #PH002) ainsi que les automatisations spécifiques (comme la capture après 24 heures ou en lien avec un test #PH003, #PH004) sont correctement gérées.
Le système de contrôle de la lumière combine une gestion automatique basée sur la luminosité détectée (#LED01, #LED02) avec la possibilité d’interventions manuelles à travers des commandes explicites (#LED03) pour une flexibilité maximale. 
[image: Une image contenant diagramme, croquis, Dessin technique, Plan
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Figure 2 : Algorithme de pico


[image: Une image contenant diagramme, croquis, Plan, Dessin technique
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Figure 3 : Algorithme de raspberry
[bookmark: _Toc187421055]Schémas de la Base de Données :
[image: ]
[bookmark: _Toc187421056]Figure 4 : Schéma entitées/associations
[image: ]
[bookmark: _Toc187421057]Figure 5 : Schéma logique



En effectuant la normalisation de la base de données à partir des formes normales 1NF, 2NF et 3NF nous nous retrouvons avec les tables :
	USER (userID, #motDePasse, identifient, prenom, nom, role)
	PHOTO (photoID, #userID, titre, date, heure)
	LOGS (logID, #userID, dateLog, heureLog, event, precision)
	SIGNALEMENT (mot_de_passe, tentative)



















[bookmark: _Toc187421058]Maquette du site web :
Cette page répond aux exigences suivantes :
#ACC01-01, #PHO02
Sur cette page on a un bouton qui permet aux invités de directement prendre une photo puis partir, pour les autres utilisateurs ils ont un identifiant et un mot de passe pour se connecter, il faut appuyer sur ce connecter pour que l'identifiant et le mot de passe soit lu, a côté de l'espace pour rentrer son mot de passe il y a un œil barré qui signifie que le mot de passe n'est pas lisible.


[bookmark: _Toc187421059]Figure 6:page d'Accueil






Cette page répond aux exigences suivantes : #SEC01-08
Sur cette page il y a comme sur la page d'avant le bouton pour les invités pour leur permettre de prendre directement une photo, et au milieu de la page il y a un message pour signaler a l'utilisateur que son compte a était bloquer puisqu'il a échouer 3 fois son mot de passe, et pour finir il y a un bouton retour pour revenir en arrière
[bookmark: _Toc187421060]Figure 7:Bloquer








Cette page répond aux exigences suivantes :
Sur cette page, il y a toujours le bouton mode photo, un bouton a trois barres pour montrer le choix que vous avez pour vous déplacez (Accueil, visionnage, mode photo, et Back-office pour les Administrateur), au milieu on a une barre de recherche qui permet a la personne de trouver une photo qu'elle cherche (avec un critères spéciale ex : la date), ensuite cela vous affiche le nom de la photo, l'évent, la date, l'identifiant, le rôle. Pour regarder une photo souhaiter il vous suffit d'appuyé sur le symbole dossier pour regarder. Le rond rouge est expliqué dans la dernière maquette
[bookmark: _Toc187421061]Figure 8:menu






Cette page répond aux exigences suivantes :

Sur cette page vous avez toujours le bouton a trois barres pour vous permettre de changer de pages, vous avez aussi un espace pour modifier le nom de l'image (et pour confirmer vous devez appuyer sur ok), en plein milieu vous avez l'image que vous regardez avec en bas à droite l'heure qui ne peut pas être modifier


[bookmark: _Toc187421062]Figure 9:galerie






Cette page répond aux exigences suivantes :
#PHO01, #PHO02, #LED03,

Sur cette page, vous avez toujours le bouton a trois barre mais en plus un bouton flash pour permettre si souhaitez un flash lors de la prise de photo et au milieu en bas le bouton pour prendre la photo

[bookmark: _Toc187421063][bookmark: _Toc187421064]Figure 10:Appareil photo








Cette page répond aux exigences suivantes : #LOG01-01, #LOG01-02, #LOG01-03 , #USR01-01, #USR01-02 , #USR01-03, #USR01-04 , #USR01-05, #USR01-06, #PHO05
Sur cette page il y a toujours le bouton mode photo et le bouton a trois barre, on a aussi un espace pour modifier créer et supprimer un compte, il suffit juste de rentrer l'identifiant, le mot de passe et le confirmer et (de choisir le rôle), vous appuyer ensuite sur le bouton souhaiter (créer, supp, modif), et a droite vous avez les logs avec une barre de recherche pour trouver une logs en particulier et pour finir il y a un espace pour les photos (barres de recherche pour trouver une photo souhaiter) et il y a un coche ou une croix a coté pour bloquer ou débloquer un utilisateur et une poubelle pour supprimer la photo
[bookmark: _Toc187421065]Figure 11:Back office



Cette page répond aux exigences suivantes :
#ACC01-02

Sur cette maquette explique le fonctionnement du bouton a trois barre, il y a des ronds rouges a coté de pages pour dire où cela amène si vous cliquer dessus, seul les administrateur voit le back-office


[bookmark: _Toc187421066]Figure 12:Bouton 3 barre




[bookmark: _Toc187421067]Gestion de Projet 

[bookmark: _Toc187421068]1.GANT 

Le diagramme de Gant mis en place pour le projet SAE 15 a constitué un outil indispensable pour assurer une gestion structurée et efficace des différentes étapes du projet. Ce planning détaillé a permis de répartir les tâches en quatre phases principales : appropriation du projet, définition et planification, présentation, et réalisation des livrables techniques. Chaque tâche était associée à un responsable, une durée précise et des échéances claires, ce qui a facilité la coordination des activités au sein de l’équipe. L’utilisation des indicateurs de progression, exprimés en pourcentages, a permis de suivre en temps réel l’avancée des travaux et d’anticiper d’éventuels retards. En combinant rigueur temporelle et organisation collaborative, le Gant a non seulement favorisé le respect des délais fixés, mais a également renforcé la communication et la répartition des responsabilités entre les membres. Cet outil a ainsi contribué de manière significative au succès du projet, tout en optimisant les processus de gestion.
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Figure 13 Gant légende


Figure 14 Vue d'ensemble du Gant

[bookmark: _Toc187421069]2. Risques

[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Parallèle
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Figure 15 Risque : Empêchement ...

[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Parallèle, logiciel
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Figure 16 Risque : problème d'équipe
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Figure 17 Risque : Casse de l'appareil
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Figure 18 Risque : Manque d'investissement



[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Parallèle
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Figure 19 Risque : Manque de pratique

[bookmark: _Toc187421070]3.RACI 

Le tableau RACI réalisé dans le cadre du projet SAE 15 a permis d’organiser efficacement les rôles et les responsabilités au sein de l’équipe. Chaque tâche a été clairement définie selon le modèle RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), garantissant ainsi une coordination optimale entre les membres. Par exemple, j’ai assuré la responsabilité de la gestion de projet, avec un rôle informatif pour les autres collaborateurs. De même, des tâches comme la création du schéma de la base de données ou la maquette du site web ont été attribuées à des membres spécifiques, tout en impliquant le reste de l’équipe en tant que personnes consultées ou informées. Cet outil s’est avéré essentiel pour clarifier les attentes, éviter les doublons et maintenir une communication fluide tout au long du projet, assurant ainsi une exécution structurée et cohérente des objectifs.
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Figure 20 RACI


[bookmark: _Toc187421071]Retour d’Expérience individuel :

[bookmark: _Toc187421072]Al-Abri Mohammed :
Grâce à ce projet, j’ai développé des compétences essentielles comme le travail en équipe, la répartition des tâches et le partage d’idées pour parvenir aux meilleures solutions. J’ai aussi appris à concevoir et modifier des algorithmes de manière structurée, tout en utilisant GitHub pour gérer les fichiers et collaborer efficacement avec les autres membres du groupe. Ce projet m’a également permis de mieux comprendre l’importance de bien définir les besoins et de maîtriser les schémas de communication entre les différentes composantes, ce qui a grandement contribué à renforcer mes compétences techniques et organisationnelles.

[bookmark: _Toc187421073]Hacherouf Sarah :
Dans le cadre du projet SAE 15, réalisé en collaboration avec Thales Alenia, j’ai eu l’opportunité d’occuper un rôle clé en tant que responsable de la gestion de projet. Mes principales missions consistaient à élaborer et suivre le diagramme de Gantt, établir un RACI pour clarifier les responsabilités de l’équipe, et analyser les risques afin d’anticiper et atténuer les éventuels obstacles. Pour cela, j’ai utilisé des outils de gestion de projet tels qu’Excel et Word, qui m’ont permis d’organiser efficacement les données et de structurer les livrables. Ce projet m’a non seulement permis d’acquérir des compétences techniques, comme l’utilisation d’équipements et d’outils spécifiques, mais aussi de développer des compétences transversales essentielles. J’ai appris à mettre en place une communication efficace pour coordonner l’équipe, à gérer les priorités sous pression et à structurer un projet de manière méthodique. Cette expérience m’a offert une vision globale d’un projet complexe et a confirmé mon intérêt pour la gestion de projets et l’analyse des risques dans des environnements collaboratifs.

[bookmark: _Toc187421074]Caillet Adrien :
Au cours de ce premier semestre, j’ai appris à définir, encadrer, organiser et planifier un projet de A à Z pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre correctement. Pour mener à bien cette tâche j’ai appris à créer un GitHub commun, réfléchit aux exigences et risques de ce projet, schématisé une base de données mais j’ai par-dessus tout appris à travailler en équipe pour un même client. Que ce soit par les deadlines, les capacités requises ou les nombreuses tâches à réaliser, ce début de projet a été un vrai défi en ce qui me concerne, bien qu’il m’ait particulièrement plu en raison de sa facette inédite pour moi. Grâce à ces débuts je penses maintenant être capables de mieux agencer mes futurs projets et aussi de bien me préparer à les concrétiser.

[bookmark: _Toc187421075]Laurent Arthur :
La réalisation de la maquette de ce site web a été une étape enrichissante. Elle m’a permis de structurer mes idées, de visualiser le design et de mieux organiser les contenus pour répondre aux attentes. J’ai apprécié de voir le projet prendre forme car cela m'a permis de voir a quoi cela va ressembler. Cependant, j’ai rencontré quelques défis : certaines contraintes techniques était difficile a placer en utilisant le moins de pages possible, et les interactions n’étaient pas toujours bien représentées. Cela m’a appris à mieux planifier, à être plus attentif aux détails techniques et à communiquer plus efficacement. Globalement, cette expérience a renforcé mes compétences et m’a aidé à poser des bases solides pour la suite du projet.

[bookmark: _Toc187421076]Zoubir Rayan :
Ce projet m'a permis de mieux comprendre l'importance des exigences et du schéma de communication entre les composants. J’ai apprécié travailler sur la coordination entre le Raspberry Pi, l’interface utilisateur, et les capteurs. Malgré quelques défis pour intégrer toutes les fonctionnalités, ce travail m’a aidé à structurer efficacement un système en respectant les besoins définis. 
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Planificati

Titre du Projet
Chef de Projet
Membres du Groupe

Date Démarrage Projet (Planning)

Numeéro Type Titre de la Tache

1,0 P, R Appropriation du projet

1,1 P Brainstorming de départ

1,1 R Brainstorming de départ

1,2 P Compréhension de la problématique

1,2 R Compréhension de la problématique

1,3 P Mise au point des éxigences aupres du client

1,3 R Mise au point des éxigences aupres du client

2,0 P, R Définition et planification du projet

2,1 P Cahier des charges

2,1 R Cahier des charges

2,2 P Ajout des exigences des aspects sécurité

2,2 R Ajout des exigences des aspects sécurité

2,3 P Planification des taches

2,3 R Planification des taches

2,4 P Répartition des taches

2,4 R Répartition des taches

3,0 P, R Présentation du projet

3,1 P Bilan de 'avancement du projet

3,1 R Bilan de I'avancement du projet

3,2 P Préparation de la présentation oral

3,2 R Préparation de la présentation oral

3,3 P Réalisation du diaporama

3,3 R Réalisation du diaporama

4,0 P, R Taches

4,1 Adrien Schéma de la base de donnée

4,1 Adrien Schéma de la base de donnée

4,2 Arthur Maquette du site web

42 Arthur Maquette du site web

4,3 Mohammed  Algorithme du programme python

43 Mohammed  Algorithme du programme python

4.4 Rayan Schffm% communication du montage (diagramme
d'ulisation

4.4 Rayan Schéma. communication du montage (diagramme
d'ulisation

4,5 Sarah Gestion de projet

4,5 Sarah Réalisation du Gestion de projet

SAE 15
Adrien

Adrien, Arthur, Mohammed, Rayan, Sarah
04/10/2024

Responsable
Tache

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe

Groupe

Groupe
Groupe

Date
Début

04/10/24
04/10/24
04/10/24
21/10/24
21/10/24
04/11/24
04/11/24
04/10/24
04/10/24
15/10/24
23/10/24
25/10/24
14/11/24
14/11/24
18/11/24
18/11/24

10/12/24
10/12/24
15/12/24
02701725
06701725
02701725

20712724

05/12/24
25/11/24
20/12/24
17/11/24
17/11/24
17/11/24
09/11/24

01/11/24

01/12/24

08/10/24
15/10/24

Date
Limite

25/11/24
12/10/24
13/10/24
24/10/24
24/10/24
11/11/24
18/11/24
20/11/24
10/10/24
10/11/24
25/10/24
02/11/24
18/11/24
21/11/24
25/11/24
18/11/24

11/01/25
06/01/25
11701725
08701725
11701725
10701725

16/01/25

11701/25
27/12/24
05701725
30/11/24
10/01/25
10701725
10/01/25

01712724

01/01/25

11/01/25
11/01/25

Durée

(jour)

20

25
11
10
40
40
45

21

23

69
64

Avancement
Tache
(en %)

Nom du Groupe Thales 14

Date Mise a Jour 10/01/24

octobre | octobre | octobre | octobre | octobre | octobre | octobre

Statut Sem-39 Sem-40 Sem-40 Sem-40 Sem-40 Sem-40 Sem-41l

04 07 03 09 10 11 14

octobre

Sem-41

15

octobre

Sem-41

16

octobre

Sem-41

17

octobre

Sem-41

18

octobre

Sem-42

21

octobre

Sem-42

22

octobre

Sem-42

23

octobre

Sem-42

24

octobre

Sem-42

25

octobre

Sem-43 Sem-43 Sem-43 Sem-43

28

octobre

29

octobre

30

octobre | novembre | novembre

31

Sem-43

01

Sem-44

04

novembre

Sem-44

05

novembre

Sem-44

06

novembre

Sem-44

07

novembre

Sem-44

03

novembre

Sem-45

11

novembre

Sem-45

12

novembre

Sem-45

13

novembre

Sem-45

14

novembre

Sem-45

15

novembre

Sem-46

18

novembre

Sem-46

19

novembre

Sem-46

20

novembre

Sem-46

21

novembre

Sem-46

22

novembre

Sem-47

25

novembre

Sem-47

26

novembre

Sem-47

27

novembre

Sem-47

28

novembre

Sem-47

29

décembre

Sem-48

02

décembre

Sem-48

03

décembre

Sem-48

04

décembre

Sem-48

05

décembre

Sem-48

06

décembre

Sem-49

09

décembre

Sem-49

10

décembre

Sem-49

11

décembre

Sem-49

12

décembre

Sem-49

13

décembre

Sem-50

16

décembre

Sem-50

17

décembre

Sem-50

18

décembre

Sem-50

19

décembre

Sem-50

20

décembre

Sem-51

23

décembre

Sem-51

24

décembre

Sem-51

25

décembre

Sem-51

26

décembre

Sem-51

27

décembre

Sem-52

30

décembre

Sem-52

31

janvier
Sem-00

01

janvier
Sem-00

02

janvier

Sem-00 Sem-01

03

janvier

06

janvier
Sem-01

07

janvier
Sem-01

08

janvier
Sem-01

09

janvier
Sem-01

10

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

février

Sem-02 Sem-02 Sem-02 Sem-02 Sem-02 Sem-03 Sem-03 Sem-03 Sem-03 Sem-03 Sem-04 Sem-04 Sem-04 Sem-04 Sem-04 Sem-05

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

03











Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel.xlsx
Avancement Projet

				Planification



				Titre du Projet						SAE 15 												Nom du Groupe												Thales 14

				Chef de Projet						Adrien 												Date Mise à Jour												10/01/24

				Membres du Groupe						Adrien, Arthur, Mohammed, Rayan, Sarah 

				Date Démarrage Projet (Planning)						10/4/24



				Numéro		Type		Titre de la Tâche		Responsable
Tâche		Date
Début		Date
Limite		Durée
(jour)		Avancement
Tâche
(en %)		Statut		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		October		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		November		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		December		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		January		February

																						Sem-39		Sem-40		Sem-40		Sem-40		Sem-40		Sem-40		Sem-41		Sem-41		Sem-41		Sem-41		Sem-41		Sem-42		Sem-42		Sem-42		Sem-42		Sem-42		Sem-43		Sem-43		Sem-43		Sem-43		Sem-43		Sem-44		Sem-44		Sem-44		Sem-44		Sem-44		Sem-45		Sem-45		Sem-45		Sem-45		Sem-45		Sem-46		Sem-46		Sem-46		Sem-46		Sem-46		Sem-47		Sem-47		Sem-47		Sem-47		Sem-47		Sem-48		Sem-48		Sem-48		Sem-48		Sem-48		Sem-49		Sem-49		Sem-49		Sem-49		Sem-49		Sem-50		Sem-50		Sem-50		Sem-50		Sem-50		Sem-51		Sem-51		Sem-51		Sem-51		Sem-51		Sem-52		Sem-52		Sem-00		Sem-00		Sem-00		Sem-01		Sem-01		Sem-01		Sem-01		Sem-01		Sem-02		Sem-02		Sem-02		Sem-02		Sem-02		Sem-03		Sem-03		Sem-03		Sem-03		Sem-03		Sem-04		Sem-04		Sem-04		Sem-04		Sem-04		Sem-05

																						04		07		08		09		10		11		14		15		16		17		18		21		22		23		24		25		28		29		30		31		01		04		05		06		07		08		11		12		13		14		15		18		19		20		21		22		25		26		27		28		29		02		03		04		05		06		09		10		11		12		13		16		17		18		19		20		23		24		25		26		27		30		31		01		02		03		06		07		08		09		10		13		14		15		16		17		20		21		22		23		24		27		28		29		30		31		03

		P						Projet				04/10/24		11/01/25		71		94%

		T		1.0		P, R		Appropriation du projet				04/10/24		25/11/24		37		100%

		T		1.1		P		Brainstorming de départ		Groupe		04/10/24		12/10/24		6		100%		Terminée

		T		1.1		R		Brainstorming de départ		Groupe 		04/10/24		13/10/24		6		100%		Terminée

		T		1.2		P		Compréhension de la problématique		Groupe		21/10/24		24/10/24		4		100%		Terminée

		T		1.2		R		Compréhension de la problématique		Groupe		21/10/24		24/10/24		4		100%		Terminée

		T		1.3		P		Mise au point des éxigences auprès du client		Groupe 		04/11/24		11/11/24		6		100%		Terminée

		T		1.3		R		Mise au point des éxigences auprès du client		Groupe 		04/11/24		18/11/24		11		100%		Terminée

		T		2.0		P, R		Définition et planification du projet				04/10/24		20/11/24		34		100%

		T		2.1		P		Cahier des charges		Groupe		04/10/24		10/10/24		5		100%		Terminée

		T		2.1		R		Cahier des charges		Groupe		15/10/24		10/11/24		19		100%		Terminée

		T		2.2		P		Ajout des exigences des aspects sécurité		Groupe		23/10/24		25/10/24		3		100%		Terminée

		T		2.2		R		Ajout des exigences des aspects sécurité		Groupe		25/10/24		02/11/24		6		100%		Terminée

		T		2.3		P		Planification des tâches		Groupe		14/11/24		18/11/24		3		100%		Terminée

		T		2.3		R		Planification des tâches		Groupe		14/11/24		21/11/24		6		100%		Terminée

		T		2.4		P		Répartition des tâches		Groupe		18/11/24		25/11/24		6		100%		Terminée

		T		2.4		R		Répartition des tâches		Groupe		18/11/24		18/11/24		1		100%		Terminée

		T		3.0		P, R		Présentation du projet				10/12/24		11/01/25		24		82%

		T		3.1		P		Bilan de l'avancement du projet		Groupe		10/12/24		06/01/25		20		100%		Terminée

		T		3.1		R		Bilan de l'avancement du projet		Groupe		15/12/24		11/01/25		20		80%

		T		3.2		P		Préparation de la présentation oral		Groupe		02/01/25		08/01/25		5		100%		Terminée

		T		3.2		R		Préparation de la présentation oral		Groupe		06/01/25		11/01/25		5		80%

		T		3.3		P		Réalisation du diaporama		Groupe		02/01/25		10/01/25		7		60%

		T		3.3		R		Réalisation du diaporama		Groupe		20/12/24		16/01/25		20		70%

		T		4.0		P, R		Tâches				05/12/24		11/01/25		27		100%

		T		4.1		Adrien 		Schéma de la base de donnée		Groupe		25/11/24		27/12/24		25		100%		Terminée

		T		4.1		Adrien 		Schéma de la base de donnée		Groupe		20/12/24		05/01/25		11		100%		Terminée

		T		4.2		Arthur 		Maquette du site web 		Groupe		17/11/24		30/11/24		10		100%		Terminée

		T		4.2		Arthur 		Maquette du site web 		Groupe		17/11/24		10/01/25		40		100%		Terminée

		T		4.3		Mohammed		Algorithme du programme python		Groupe		17/11/24		10/01/25		40		100%		Terminée

		T		4.3		Mohammed		Algorithme du programme python		Groupe		09/11/24		10/01/25		45		100%		Terminée

		T		4.4		Rayan		Schéma communication du montage (diagramme d'ulisation 		Groupe		01/11/24		01/12/24		21		100%		Terminée

		T		4.4		Rayan		Schéma communication du montage (diagramme d'ulisation 		Groupe		01/12/24		01/01/25		23		100%		Terminée

		T		4.5		Sarah 		Gestion de projet 		Groupe		08/10/24		11/01/25		69		90%

		T		4.5		Sarah 		Réalisation du Gestion de projet 		Groupe		15/10/24		11/01/25		64		90%
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Registre des Risques

. X N Date de
Projet : Photo_atb Groupe : Thalés14 Mise 3 jour: 23/10/24
Id: 1|Créateur: Moahdrimeden Date création: 23/10/24
Titre : Départ d’'un membre de I'équipe
Cause : Un empéchement / un probléme personnel / une probléme au sein de I'équipe
Conséquence : Fort retard / Redistribution des taches / tensions au sein de I'équipe
Seéverité (1) Probabiliteé (1) Type (3]

PER A Bl X Planning
Décisions sur le risque & action(s) a mettre en ceuvre
Risque acceptd (4): NON T Risque refuse (@) | oul

Actions pour prévenir
le risque :

Bonne entente dans le groupe / aider les autres

Repartir les taches de maniére égale pour réduire la pression sur les

Réduction attendue:
membres

Statut action(s): Réaction rapide nécessaire / doucement mais efficacement

Actions & mettre en
place si risque
rencontré :

Redistributions des taches du membre parti / gérer planning / REUNION DE CRISE !1!

(1) valeur entre 1 et 5

(2) mettre une croix dans la case correspondante
(3) Technique ou Planning

(4) oui ou non
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Registre des Risques

Projet : Photo_atb Groupe:  |Thalésia Date de 23/10/24
Mise a jour:
Id: 1|Créateur: Moahdrimeden Date création: 23/10/24
Titre : Mauvaise entente dans le groupe
Cause : une probléme au sein de I'équipe / tensions liées au projet
Conséquence : Retard / tensions au sein de équipe / Non communication de I'équipe
SEVerie (1) Probabilité (1) Type (3
X Planning
Décisions sur le risque & action(s) a mettre en ceuvre
Risque accepté (4): NON | Risque refuse (4) : | oul

Actions pour prévenir
le risque :

Bonne entente dans le groupe / aider les autres

Réduction attendue:

Faire un groupe / pouvoir communiquer avec tous

Statut action(s):

Réaction nécessaire / sur la durée

Actions a mettre en
place si risque
rencontré :

Communication avec le ou les membres dans I'lUT / Essayer de trouver un accord commun

\
(1) valeur entre 1 et 5

(2) mettre une croix dans la case correspondante
1(3) Technique ou Planning

(4) oui ou non





image25.png
Registre des Risques

Projet : Photo_atb Groupe:  [Thales1a Date de 23/10/24
Mise 3 jour:
Id: 1|Créateur: Moahdrimeden Date création: 23/10/24
Titre © Dysfonction de Ta caméra
Cause : Casse de 'appareil / mauvais entretien
Conséquence : Retard / cout / retard pour tests
SEVEritE (1) Probabilité (1) Type 3
T X Technique
Décisions sur le risque & action(s) a mettre en ceuvre
Risque accepte (4): l] T Risque refus€ (@) : | NON

‘Actions pour prévenir
le risque :

Bien s'occuper des appareils / les entretenir

Réduction attendue:

Communication au encadrants

Statut action(s):

Réaction nécessaire / plus t6t résolu = mieux

Actions a mettre en
place si risque
rencontré :

Achat d’une nouvelle caméra ou remplacement avec les professeurs responsables

(1) valeur entre 1 et 5

(2) mettre une croix dans la case correspondante
(3) Technique ou Planning

(4) oui ou non
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Registre des Risques

| Risque refusé (4) : |

Projet : Photo_atb Groupe:  |Thales1a Date de 23/10/24
- Mise a jour:
Id: 1|Créateur: Moahdrimeden Date création: 23/10/24
Titre : Manque d’organisation
Cause: Une probléme au sein de I'équipe / procrastination
Conséquence : Fort retard / mauvaise communication /
Séverité (1) Probabilité (1) Type (3]
X Planning
Décisions sur le risque & action(s) a mettre en ceuvre
Risque accepté (4): NON oul

Actions pour prévenir
le risque :

Bonne entente dans le groupe / réunion réguliére / communication / planning du projet

Réduction attendue:

Mettre en place de + de réunions / rappelle des taches / vérification

Statut action(s):

Réaction rapide nécessaire

Actions a mettre en
place si risque
rencontré :

Mettre en place une réunion permettant de réorganiser le projet / superviser les taches / motiver

(1) valeur entre 1 et 5

(2) mettre une croix dans la case correspondante
(3) Technique ou Planning

(4) oui ou non
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Registre des Risques

) ) . Date de
Projet : Photo_atb Groupe:  [Thales14 Mise 3 jour: 23/10/24
1d: 1|créateur:  |Moahdrimeden | Date création: 23/10/24
e Pas les compétences nécessaire au projet
Cause : Dormir en classe / manque de pratique
Conséquence : Gros retard / tensions au sein de 'équipe
SEVEe (1) Probabilité (1] Type 3
X Technique
Décisions sur [e risque & action(s) & metire en cauvre
Risque accepté (4): OUl T Risque refusé (@) | NON

Actions pour prévenir
le risque :

Bonne organisation / réviser les cours / ne pas dormir

Réduction attendue:

Communication / re-répartition des taches

Statut action(s):

Réaction e plus tét possible

Actions a mettre en
place si risque
rencontré :

Entraide de I'équipe / faire des recherche / demander au encadrant

(1) valeur entre 1 et 5

(2) mettre une croix dans la case correspondante
(3) Technique ou Planning

(4) oui ou non
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image2.png
Données envoydes :

* Logs des actions.
« Photos disponibles

[Utlisateurinvité]

= Action: Se connete via le Site Web
(interface utiisateur)

Données
envayées

Type de communication :
HTTPS via Wi-Fi ou réseau local

[Capteur de luminosité (pico)]

4 | Actions

Sl luminosit est nférieure & un seul
éfini, e Raspherry Pi envaie une
commande pour allumer la lumizre.

Données échangées :

Envoi: Niveau de luminosité détects

Type de communication :

GPI0 0u 12C pour envoyer des mesures en temps réel

.

dentitants Domnées ComITENTES
de conneon envoyies
: (orendre une
uaes ey
) o)
Commandes [interface Utilisateur (Site Web)] s
uilsateur

|

utiisateur

Action : Affche des options selon les droits [~

valigation

Type de communication:

[Raspberry Pi)] Données regues :
« Confimnation de capture
+ Action: Certralise les commandes, valide « Fichiers images bruts
¢ oo 7
les rots, exécute ou planifie les actons

API REST ou websocket

Type de communication :
Signal GPIO pour activerigssactiver la lumiare.

<
[Lumiére via GPIO)]

Actions ©

sinon éteindre.

Allumer 13 lumigre sila luminosité est faible)

[Appareil Photo]

Action: Prend des photos en fonction
des commandes regues.

Données échangées :
Commande d'activation ou de désactvation.

Directia GPIO, 12C, ou UART pour

-

Type de communication :

commantes matérielles.

« Déclenchement (manuel, planifié)
e——— |

Données envoyées :
— =] Commandes pour capturer une photo.
v
Données envoyées : Module Wi Fi

Action  Transmet les commandes du

Raspbeny Pi aux autres composants.

x

Données envoydes :

- Photos capturées.
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